



PLAN DE INICIACIÓN DE OBRAS DE ALTERNANZA DE SEMESTRES DE ESTUDIOS Y OPORTUNIDADES DE ESTADÍSTICA  
 INFORME DE AVANCE FINANCIERO  
 ESTADO TRIENSTRAL

FECHA DEL INFORME: 30/06/2019

30 Varadero  
 110 MITLA DE ALTAMBARO  
 FIDUCIARIA  
 41.17 PAR.20

Clave y Nombre de la Entidad  
 Clave y Nombre del Municipio  
 Fuente de Financiamiento  
 Propósitos Autorizados

Observaciones	Folio de la Programación			Metros	Obras de Inversión	Obras de Operación	Estructura Presupuestal (Iniciado y Pagado)											Observaciones						
	Clave de Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad				Fisico		Financiero		Estructura Presupuestal (Iniciado)			Estructura Presupuestal (Operación)			Estructura Presupuestal (Iniciado y Pagado)							
							% Inicial	% Termino	Fechas inicio	Fechas termino	Proceso Inicial	Proceso Termino	Fuente de Inicial	Credito Total	Otros	Fuente de Inicial	Credito Total		Otros	Fuente de Inicial	Credito Total	Otros		
	CONSTRUCCIÓN DE CAMPUS ESCUELA DE AVONZULLO - TUCUÁN	3011000	AVONZULLO	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN OBRA DE REFORMA Y PAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES EN EL PARRAMONTO DE TIANGANTLA (COMUNIDAD)	3011000	TIANGANTLA	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	de 5
	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA COMUNIDAD DE TIANGANTLA (COMUNIDAD)	3011000	TIANGANTLA	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA COMUNIDAD DE MITLA DE ALTAMBARO	3011000	MITLA DE ALTAMBARO	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL EN LA COMUNIDAD DE MISQUILA - TIANGANTLA	3011000	MISQUILA	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL EN LA COMUNIDAD DE COMALCO	3011000	COMALCO	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN OBRA DE REFORMA Y PAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES EN EL PARRAMONTO DE AVONZULLO - TUCUÁN	3011000	COMALCO	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	CONSTRUCCIÓN DE BARRIO EN OBRA DE REFORMA Y PAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES EN EL PARRAMONTO DE AVONZULLO - TUCUÁN	3011000	TEMICALCO	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	INSTALACIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA COMUNIDAD DE APUALATA	3011000	APUALATA	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	CONSTRUCCIÓN DE ALA EN OBRA DE REFORMA Y PAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES EN EL PARRAMONTO DE AVONZULLO - TUCUÁN	3011000	TIANGANTLA	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA COMUNIDAD DE TIANGANTLA	3011000	TIANGANTLA	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

SECRETARÍA DE FIDUCIARIA  
 ESTADO TRIENSTRAL

SECRETARÍA DE FIDUCIARIA  
 ESTADO TRIENSTRAL

SECRETARÍA DE FIDUCIARIA  
 ESTADO TRIENSTRAL

SECRETARÍA DE FIDUCIARIA  
 ESTADO TRIENSTRAL

SECRETARÍA DE FIDUCIARIA  
 ESTADO TRIENSTRAL

SECRETARÍA DE FIDUCIARIA  
 ESTADO TRIENSTRAL

SECRETARÍA DE FIDUCIARIA  
 ESTADO TRIENSTRAL

SECRETARÍA DE FIDUCIARIA  
 ESTADO TRIENSTRAL

SECRETARÍA DE FIDUCIARIA  
 ESTADO TRIENSTRAL

SECRETARÍA DE FIDUCIARIA  
 ESTADO TRIENSTRAL





PLAN DE INICIACIÓN DE OBRAS DE ALTIERRANO  
INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES  
REPORTES TRIMESTRALES DE AVANCE DE INICIACIÓN DE OBRAS  
EJERCICIO FISCAL 2019  
SEGUNDO TRIMESTRAL

Periodo: Del 01 de Julio 2019 al 30 de Septiembre 2019

Clave y Nombre de la Entidad:  
30 Veracruz  
Clave y Nombre del Municipio:  
110 MICTLA DE ALTAMIRANO  
Fuente de Financiamiento:  
PRIMAF  
Prácticas de Autocobro:  
42.137.042.22

Número del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Actividad Ejecutada				Estructura Presupuestal (Inversión Aprobada)				Estructura Presupuestal (Inversión Comprometida)				Estructura Presupuestal (Inversión Pagada)				Miles	Distribución	
		Folio		Fecha Inicio		Aportación Municipal		Otros		Aportación Municipal		Otros		Aportación Municipal		Otros				
		Nº	Fecha Inicio	Nº	Fecha Inicio	Costo Total	Costo Total	Costo Total	Costo Total	Costo Total	Costo Total	Costo Total	Costo Total	Costo Total	Costo Total	Costo Total	Costo Total			
CONSTRUCCIÓN DE ALBA EN REDES PARA LA ENTRADA DE SERVIDOR LOCAL EN ALTIERRANO	COLONIA MIGUEL AGUIRRE	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
CONSTRUCCIÓN DE CALLE DE CONCRETO HERRADILCO EN ALTIERRANO	XALTA	0.00	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	
CONSTRUCCIÓN DE ALBA EN PRECISO PARA INGRESAR AL SERVIDOR LOCAL EN ALTIERRANO	XALTA	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	
REHABILITACIÓN DE CANAL RURAL, REDANDA ETAPA DE UNA DISTRIBUCIÓN LOCAL	XALTA	0.00	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	
CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DE BARRIO EN LA COMUNIDAD DE CUARTEL EN ALTIERRANO	ZONA DE MIGUEL	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	
REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA COMUNIDAD DE CUARTEL EN ALTIERRANO	MICTLA DE ALTAMIRANO	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALBA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE ALTIERRANO	MICTLA DE ALTAMIRANO	1.00	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	
REHABILITACIÓN DE CANAL RURAL EN LA PARTE SUR DE MICTLA, TUCHILA, MATLATEPEC Y...	MICTLA DE ALTAMIRANO	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	
REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE ALBA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE PANAJUELOS (SECCIONA ETAPA)	AYAHUALILCO	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	
CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DE BARRIO EN LA COMUNIDAD DE ALTIERRANO	AYAHUALILCO	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	
AMPLIACIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE ALBA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE PANAJUELOS (SECCIONA ETAPA)	MICTLA DE ALTAMIRANO	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	

132286

Presidente del Consejo de Desarrollo Municipal  
Nombre, Firma y Sello

Tesorero Municipal  
Nombre, Firma y Sello

Vocal de Control y Vigilancia  
Nombre, Firma y Sello

Administrador Municipal  
Nombre, Firma y Sello

NO SE HAN INICIADO MAS OBRAS Y/O ACCIONES DADO A LAS DIFERENTES PROBLEMÁTICAS QUE SE HAN VIVIDO EN ESTE MUNICIPIO;  
DESDE EL ASESINATO DE LA ING. MARCELA VALLEJO OREA, HASTA LA INSTALACION DEL PRESENTE CONCEJO MUNICIPAL.

LLO DIGITAL: itYpAK1K-OCUMUF70VUshraqZUeMeu9FK/C8ywwDQZn8Px/pWIBLw6zcKl4yqe-wycqzqal.g1s/gNVVYdu65hpoLrVl+zccq5Wj965+1q3nPaTaBNkxq0QvpAAvb1PGYKSI-bLvgpgXc5hLrj4R0RBA2CzpsxwRrosWlQ=



11. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MUTLA DE ALTAMIRANO  
INGRESOS CORRIENTES, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES  
REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS  
EJERCICIO FISCAL 2019  
SEGUNDO TRIMESTRAL  
Período: 01/04/19 al 30/06/19

30 Veracruz  
110 MUTLA DE ALTAMIRANO  
FIDROP  
4023744226

Clave y Nombre de la Entidad:  
Clave y Nombre del Municipio:  
Fuente de Financiamiento:  
Presupuesto Autorizado:

Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	Avance Físico-Financiero				Estructura Financiera (Inversión Aprobada)				Estructura Financiera (Inversión Comprometida)				Estructura Financiera (Inversión Ejecutada)				Metas		Observaciones								
			Físico		Financiero		Fuente de Pago (Municipio)	Fuente de Pago (Estados)	Fuente de Pago (Otros)	Otros (Estados)	Otros (Otros)	Aportación Municipal	Aportación Estados	Aportación Otros	Ajustación Municipal	Ajustación Estados	Ajustación Otros	Unidad de Medida	Aprobadas										
			%	Valor	%	Valor														Costo Total		Costo Total	Costo Total	Costo Total	Costo Total	Costo Total	Costo Total	Costo Total	Otros
CONSTRUCCIÓN DE TUBOS DE PVC	30110000	MUTLA DE ALTAMIRANO	0.00	0.00	0.00	0.00	157,842.00	157,842.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
SERVICIOS PROFESIONALES QUÍMICOS Y FÍSICOS	30110000	MUTLA DE ALTAMIRANO	0.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN TELECOMUNICACIONES Y FIBRA ÓPTICA	30110001	COCHITLA	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN FIBRA ÓPTICA EN EL MUNICIPIO	30110002	PARTE DE CUARTO	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
RECONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN LA COMUNIDAD DE MATELATELOVA	30110001	MATELATELOVA	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN LA COMUNIDAD DE MANGUITLA	30110002	MANGUITLA	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
TOTAL DE INVERSIÓN DEL FINANCIAMIENTO DEL MUNICIPIO:							44,027,842.00	44,177,842.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				

ALEJANDRA PÉREZ GARCÍA  
CONTADOR MUNICIPAL  
Nombre, firma y sello

ZEPHERINO ZEPHERINO  
VOCA DE CONTROL Y VIGILANCIA  
Nombre y firma

OTTEPH HERNÁNDEZ SANCHEZ  
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL  
Nombre, firma y sello

TERCERO MUNICIPAL  
Nombre, firma y sello

NO SE HAN INICIADO MAS OBRAS Y/O ACCIONES DADO A LAS DIFERENTES PROBLEMÁTICAS QUE SE HAN VIVIDO EN ESTE MUNICIPIO;  
DESDE EL ASESINATO DE LA ING. MARICELA VALLEJO OREA, HASTA LA INSTALACION DEL PRESENTE CONCEJO MUNICIPAL.

TR112019  
132286